

№	Төндөр шалгаруулалтын код	1	2	3	4	5.0	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	Тайлбар тодруулга
		Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадлал	Төндөр шалгаруулалтын код	Төхжилт, ногоон байгууламжийн ажил (БХД, 1, 2 дугаар хорлоо)	Соёлын ордны тоног төхөөрөмж (БХД)	Сүргүлийн өмнөх борловсролын байгууллагад шаардлагатай тоног төхөөрөмж (БХД, 1, 2 дугаар хорлоо)	Бараа	Бараа	ХА	ХА	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	2024.02.10	67,060.0	
Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт																		
19																		

5	НХААГ/202412122	"Хангай" цогцолбор шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тохижлгын ажил (БХД, 1, 2 дугаар хороо)	Баргаа	90,000.0	90,000.00	ХА	үгүй	үгүй	НЗД	Дүүргийн Засаг даргын 2024.01.04-ний өдрийн А/05 дугаар захирамжаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Техникийн тодорхойлолтыг 2024.01.04-ний өдөр ирүүлсэн. 2024.01.24-ны өдөр тендер шагваруулалтыг цахимаар зарлаж 2024.02.01-ний өдөр нээхэд 2 компани тендер ирүүлсэн. 2024.02.06-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл ирүүлсэн. "Бархийн боргио" ХХК-д хургуулсан. 2024.02.20-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмжийг НХОГ-т хургуулсан.		
6	НХААГ/202412123	Бархангай дүүргийн "Гэрлүүлэг ногоон байгууламж" ОНӨАТГ-т шаардлагатай барж, тоног төхөөрөмж (БХД)	Баргаа	10,000.0	10,000.00	ШХА	үгүй	үгүй	НЗД	Дүүргийн Засаг даргын 2023.12.27-ны өдрийн А/253 дугаар захирамжаар Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Техникийн тодорхойлолтыг 2023.12.27-ны өдөр ирүүлсэн. Тендерийг 2023.12.28-ны өдөр 3 компанид үнийн санал авах урилга хургуулсан. 2024.01.10-ны өдөр нээхэд 1 компани санал ирүүлснийг үнэлэхэд шагуур хангаагүй тул 2024.01.12-ны өдөр шагараагүй мэдэгдэл хургуулсан. 2024.01.18-ны өдөр дахин компани судлан урилга хургуулж 2024.01.23-ны өдөр нээхэд 1 компани тендер ирүүлсэн. Тендер шагваруулалтыг үнэлж нийлүүлэгчээр "СБХ" ХХК шалгарсан тул 2024.01.23-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх мэдэгдэл хургуулсан. 2024.01.26-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмжийг НХОГ-т хургуулсан. Гэрээг 2024.01.31-2024.04.01-г хүртэл байгуулсан.	СБХ ХХК	9,850.00
7	НХААГ/202412124	Бархангай дүүргийн "Онцгой байдлын газар"-т шаардлагатай автомашин худалдан авах (БХД)	Баргаа	35,000.0	35,000.00	ХА	үгүй	үгүй	НЗД	Дүүргийн Засаг даргын 2023.12.27-ны өдрийн А/254 дугаар захирамжаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Техникийн тодорхойлолтыг 2023.12.06-ны өдөр ирүүлсэн. Тендерийг 2023.12.28-ны өдөр цахимаар зарлаж 2023.01.08-ны өдөр нээхэд 1 компани материал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн тул гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2024.01.08-ны өдөр оролцонд хургуулсан. Гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 2024.01.15-ны өдөр НӨХГ-т хургуулсан. Гэрээг 2024.01.17-01.31-г дуусгал байгуулсан.	Уаз мера ХХК	34,900.00
8	НХААГ/202412125	Бархангай дүүргийн "Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв"-д шаардлагатай тоног төхөөрөмж (БХД)	Баргаа	45,000.0	45,000.00	ХА	үгүй	үгүй	НЗД	Нийслэлийн Засаг даргын 2023.12.27-ны өдрийн А/255 дугаар захирамжаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Техникийн тодорхойлолтыг 2024.01.03-ны өдөр ирүүлсэн. 2024.01.23-ны өдөр тендер шагваруулалтыг цахимаар зарлаж 2024.01.30-ны өдөр нээхэд 1 компанитендер ирүүлсэн. Тендер шагваруулалтыг үнэлж 2024.01.30-ны өдөр шаардлагад нийцээгүй тул шагараагүй мэдэгдэл хургуулсан. Тендер шагваруулалтыг 2024.02.08-ны өдөр цахимаар дахин зарласан. 2024.02.19-ний өдөр тендер нээхэд 2 компани тендер ирүүлснийг хянан үзэж шаардлагад нийцээгүй тул 2024.02.21-ний өдөр шагараагүй мэдэгдэл оролцондод хургуулсан.		

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт

1	НХААГ/20240603148	Барахангай үйлдвэрлэл технологийн паркний мэдээлэл холбоо хангамжийн зургаг төслийн ажил (Улаанбаатар хот, Барахангай дүүрэг)	үйчлэгтээ	18,000.0	18,000.0	18,000.0	ШХА	үгүй	үгүй	НЗД	2024.01.26	үгүй	2024.02.01	2024.02.19	17,900.0	Тэмжин ХХК	Дүүргийн Засаг даргын 2024.01.25-ны өдрийн А/12 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. 2024.01.26-ны өдөр тендер шалгаруулалтын урилга хүргүүлж 2024.01.31-ний өдөр нээхэд 1 компани тендер ирүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг үнэлж шаардлагад нийцсэн тул "Тэмжин" ХХК-нд гарээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл 2024.02.01-ний өдөр хүргүүлсэн. 2024.02.06-ны өдөр НХОГ-т гарээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Гарээ 2024.02.19-06.10-г хүртэл байгуулагдсан.
2	НХААГ/20240203149	Барахангай үйлдвэрлэл технологийн паркний үер усны байгууламжийн зургаг төслийн ажил (Улаанбаатар хот, Барахангай дүүрэг)	үйчлэгтээ	34,300.0	34,300.0	34,300.0	ХА	үгүй	үгүй	НЗД	2024.01.26	үгүй	2024.02.05	2024.02.16	34,000.3	Гидролизайн инноваци ХХК	Дүүргийн Засаг даргын 2024 оны А/11 дүгээр захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. 2024.01.26-ны өдөр цахим системээр зарласан. 2024.02.05-ны өдөр тендерийг нээхэд 1 компани тендер ирүүлснийг үнэлж шаардлагад нийцсэн тул 2024.02.05-ны өдрөөр "Гидролизайн инноваци" ХХК-д гарээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2024.02.06-ны өдөр НХОГ-т гарээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. 2024.02.16-07.10-г хүртэл байгуулагдсан.
3	НХААГ/20240603150	Барахангай үйлдвэрлэл технологийн паркний байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ (Улаанбаатар хот, Барахангай дүүрэг)	үйчлэгтээ	10,000.0	10,000.0	10,000.0	ШХА	үгүй	үгүй	НЗД	2024.01.26	үгүй				Дүүргийн Засаг даргын 2024.01.25-ны өдрийн А/12 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. 2024.01.26-ны өдөр тендер шалгаруулалтын урилга хүргүүлж 2024.01.31-ний өдөр нээхэд 1 компани тендер ирүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг үнэлж шаардлага хангааргүй тул "Моносов" ХХК-д шалгарааргүй мэдэгдэл хүргүүлсэн. Үнийн санал авах урилгыг 2024.02.21-ний өдөр 1 компанид хүргүүлсэн. 2024.02.26-ны өдөр санал хүлээн авна.	
		Дүн		462,300.0	462,300.0	462,300.0											
		Нийт дүн															

Хянасан:

Албаны дарга

О.Содовжамц

Боловсруулсан:

Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Урансайхан