

НИЙСЛЭЛИЙН БАГХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН 2024 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

№	Төндөр шалгаруулалтын код	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чаддал	Төрөл	Төсөвт өртөг /мян.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн	Төндөр шалгаруулалтын арга	Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авсан эсэх /тийм, үгүй/	Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур тавьсан эсэх /тийм, үгүй/	Эрх шилжиж ирсэн бол шилжүүлсэн байгууллага	Төндөр шалгаруулалт зарласан огноо	Төндөр хянан үзэх, үнэлгээ хийх хугацааг сунгасан эсэх (тийм, үгүй)	Цахим системд үр дүн нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээ байгуулсан дүн /мян.төг/	Гэрээ байгуулсан этгээдийн нэр	Тайлбар тодруулга	
1	2	3	4	5.0	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17.0	18	19
Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт																	
1	НХААГ/202412116	Тохижилт, ногоон байгууламжийн ажил (БХД, 1, 2 дугаар хороо)	Ажил	80,000.0	80,000.0	ХА	үгүй	үгүй	НЗД	2023.12.28	үгүй	2024.01.16	2024.02.10	75,032.8	Дорнодын өмнр ХХК	Дүүргийн Засаг даргын 2023.12.27-ны өдрийн А/257 дугаар захирамжаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийг 2023.12.28-ны өдөр цахимаар зарлаж 2024.01.11-ний өдөр нээхэд 3 компани төндөр ирүүлсэн. Төндөрийг үнэлж гүйцэтгэгчээр Дорнодын өмнр ХХК шалгарсан. 2024.01.16-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлж 2024.01.26-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн. Гэрээ 2024.02.10-10.30-г хүртэл байгуулагдсан.	
2	НХААГ/202412119/0	Соёлын ордны тоног төхөөрөмж (БХД)	Бараа	70,000.0	70,000.0	ХА	үгүй	үгүй	НЗД	2023.12.28	үгүй	2024.01.16	2024.02.05	67,060.0	Силикон арт дизайны ХХК	Дүүргийн Засаг даргын 2023.12.27-ны өдрийн А/258 дугаар захирамжаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Техникийн тодорхойлолтыг 2024.01.10-ны өдөр ирүүлсэн. 2024.01.24-ны өдөр цахимаар төндөр шалгаруулалтыг зарласан. 2024.02.02-ны өдөр нээхэд 1 компани төндөр ирүүлснийг үнэлж шалгуур хангаагүй тул 2024.02.06-ны өдөр шалгарвалгүй мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2024.02.21-ний өдөр төндөр шалгаруулалтыг зарласан. 2024.03.01-ний өдөр нээхэд нэг ч компани оролцолгүй тул 2024.03.06-ны өдөр дахин цахимаар зарласан. 2024.03.13-ны өдөр төндөр нээхэд 2 оролцогч төндөр ирүүлсэн. Төндөрийг үнэлж 2024.03.16-ны өдөр Бэрхийн Бормо ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн.	
3	НХААГ/20240202120	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад шаардлагатай тоног төхөөрөмж (БХД, 1, 2 дугаар хороо)	Бараа	60,000.0	60,000.00	ХА	үгүй	үгүй	НЗД	2024.01.24	үгүй	2024.02.10					

4	НХААГ/202412121	Багахангай дүүргийн "Ин-Орд" ОНӨААТҮГ-ын засварын шуурхай багт шалбаралтай тоног төхөөрөмж (БХД)	Бараа	10,000.0	10,000.00	ШХА	үгүй	үгүй	НЗД	2023.12.28	үгүй	2024.01.23	2024.01.31	9,900.0	СББХ ХХК	Дүүргийн Засаг даргын 2023.12.27-ны өдрийн А/254 дугаар захирамжаар Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Техникийн тодорхойлолтыг 2023.12.27-ны өдөр ирүүлсэн. Төндөрмийг 2023.12.28-ны өдөр 3 компанид үнийн санал авах урилга хүргүүлсэн. 2024.01.10-ны өдөр нээхэд 1 компани санал өгүүлснийг үнэлэхэд шалгуур хангавгүй тул 2024.01.12-ны өдөр шалгаравгүй мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2024.01.18-ны өдөр дахин 3 компани судалсан урилга хүргүүлж 2024.01.23-ны өдөр нээхэд 1 компани төндөр ирүүлсэн. Төндөрмийг үнэлж нийлүүлэгчээр "СББХ" ХХК шалгарсан тул 2024.01.23-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2024.01.26-ны гэрээ байгуулах зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн. Гэрээ 2024.01.31-04.01-т хүртэл байгуулагдсан.
5	НХААГ/202412122	"Хангай" цонцолбор сургуульд шалбаралтай тоног төхөөрөмж, тохижилтын ажил (БХД, 1, 2 дугаар хороо)	Бараа	90,000.0	90,000.00	ХА	үгүй	үгүй	НЗД		үгүй	2024.02.06	2024.02.29	84,549.0	Бэрхийн Борлоо ХХК	Дүүргийн Засаг даргын 2024.01.04-ний өдрийн А/05 дугаар захирамжаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Техникийн тодорхойлолтыг 2024.01.04-ний өдөр ирүүлсэн. 2024.01.24-ны өдөр төндөр шалгаруулалтыг цахимар зарлаж 2024.02.01-ний өдөр нээхэд 2 компани төндөр ирүүлсэн. 2024.02.06-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл "Бэрхийн Борлоо" ХХК-д хүргүүлсэн. 2024.02.20-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн.
6	НХААГ/20240202123	Багахангай дүүргийн "Гэрэлтүүлэг нэгдсэн байгуулалт" ОНӨААТҮГ-т шалбаралтай багаж, тоног төхөөрөмж (БХД)	Бараа	10,000.0	10,000.00	ШХА	үгүй	үгүй	НЗД	2023.12.28	үгүй	2024.01.31	2024.01.31	9,650.0	СББХ ХХК	Дүүргийн Засаг даргын 2023.12.27-ны өдрийн А/254 дугаар захирамжаар Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Техникийн тодорхойлолтыг 2023.12.27-ны өдөр ирүүлсэн. Төндөрмийг 2023.12.28-ны өдөр 3 компанид үнийн санал авах урилга хүргүүлсэн. 2024.01.10-ны өдөр нээхэд 1 компани санал өгүүлснийг үнэлэхэд шалгуур хангавгүй тул 2024.01.12-ны өдөр шалгаравгүй мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2024.01.18-ны өдөр дахин компани судалсан урилга хүргүүлж 2024.01.23-ны өдөр нээхэд 1 компани төндөр ирүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг үнэлж нийлүүлэгчээр "СББХ" ХХК шалгарсан тул 2024.01.23-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2024.01.26-ны гэрээ байгуулах зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн. Гэрээг 2024.01.31-2024.04.01-т хүртэл байгуулсан.
7	НХААГ/202412124	Багахангай дүүргийн "Онцгой байдлын газар"-т шалбаралтай автомашин худалдсан авах (БХД)	Бараа	35,000.0	35,000.00	ХА	үгүй	үгүй	НЗД	2023.12.28	үгүй	2024.01.06	2024.01.17	34,900.0	Увс мөнгө ХХК	Дүүргийн Засаг даргын 2023.12.27-ны өдрийн А/254 дугаар захирамжаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Техникийн тодорхойлолтыг 2023.12.27-ны өдөр ирүүлсэн. Төндөрмийг 2023.12.28-ны өдөр цахимар зарлаж 2023.01.06-ны өдөр нээхэд 1 компани санал өгүүлсэн. Төндөрмийг үнэлж шалбаралтад нийцсэн төндөр ирүүлсэн тул гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2024.01.08-ны өдөр оролцсонд хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 2024.01.15-ны өдөр НХОГ-т хүргүүлсэн. Гэрээг 2024.01.17-01.31-т дуусгал байгуулсан.

0	НХААГ/202412125	Батхангай дүүргийн "Жижиг" дунд үйлдвэрийг дэмжих төв" д шалгаралттай тоног төхөөрөмж (БХД)	Бариа	45,000.0	45,000.00	ХА	үгүй	үгүй	НЗД	2024.02.29	үгүй			42,695.0	Байгаль зур хайрхан ХХК	Нийслэлийн Засаг даргын 2023.12.27-ны өдрийн А/255 дугаар захирамжаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төвнийн тодорхойлолтыг 2024.01.03-ны өдөр ирүүлсэн. 2024.01.23-ны өдөр төндөр шалгаруулалтыг цахимгаар зарлаж 2024.01.30-ны өдөр нэхэхд 1 компани төндөр ирүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг үнэлж 2024.01.30-ны өдөр шалгаралтад нийцээгүй тул шалгаралгүй мэдэгдэл хүргүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг 2024.02.08-ны өдөр цахимгаар дахин зарласан. 2024.02.19-ний өдөр төндөр нэхэхд 2 компани төндөр ирүүлснийг хичнэ үзэж шалгаралтад нийцээгүй тул 2024.02.21-ний өдөр шалгаралгүй мэдэгдэл оролцогчдад хүргүүлсэн. 2024.02.29-ний өдөр дахин цахимгаар зарласан. 2024.03.11-ний өдөр төндөр нэхэхд 1 оролцогч төндөр ирүүлснийг үнэлж шалгуур хангасан тул 2024.03.13-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2024.03.21-ний өдөр НХОГ-г гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
	Нийт дүн			400,000.0	400,000.0											
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт																
1	НХААГ/20240803148	Батхангай үйлдвэрлэл технологийн паркын мэдрэл холбоо хангамжийн зурвас төслийн өмжл (Улаанбаатар хот, Батхангай дүүрэг)	үйлчилгээ	18,000.0	18,000.0	ШХА	үгүй	үгүй	НЗД	2024.01.26	үгүй	2024.02.01	2024.02.19	17,900.0	Тамкин ХХК	Дүүргийн Засаг даргын 2024.01.25-ны өдрийн А/12 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. 2024.01.26-ны өдөр төндөр шалгаруулалтын урьтга хүргүүлж 2024.01.31-ний өдөр нэхэхд 1 компани төндөр ирүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг үнэлж шалгаралтад нийцсэн тул "Тамкин" ХХК-нд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл 2024.02.01-ний өдөр хүргүүлж 2024.02.06-ны өдөр НХОГ-г гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Гэрээ 2024.02.19-06.10-г хүртэл байгуулагдсан.
2	НХААГ/20240203149	Батхангай үйлдвэрлэл технологийн паркын үер усны байгуулалжийн зурвас төслийн өмжл (Улаанбаатар хот, Батхангай дүүрэг)	үйлчилгээ	34,300.0	34,300.0	ХА	үгүй	үгүй	НЗД	2024.01.26	үгүй	2024.02.05	2024.02.16	34,000.3	Гидродинайн инноваци ХХК	Дүүргийн Засаг даргын 2024.01.25-ны өдрийн А/12 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. 2024.01.26-ны өдөр төндөр шалгаруулалтын урьтга хүргүүлж 2024.01.31-ний өдөр нэхэхд 1 компани төндөр ирүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг үнэлж шалгаралтад нийцсэн тул "Гидродинайн" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2024.02.06-ны өдөр НХОГ-г гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ 2024.02.16-07.10-г хүртэл байгуулагдсан.
3	НХААГ/20240603150	Батхангай үйлдвэрлэл технологийн паркын байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ (Улаанбаатар хот, Батхангай дүүрэг)	үйлчилгээ	10,000.0	10,000.0	ШХА	үгүй	үгүй	НЗД	2024.01.26	үгүй	2024.03.13				Дүүргийн Засаг даргын 2024.01.25-ны өдрийн А/12 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. 2024.01.26-ны өдөр төндөр шалгаруулалтын урьтга хүргүүлж 2024.01.31-ний өдөр нэхэхд 1 компани төндөр ирүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг үнэлж шалгаралтад хангалгүй тул "Монское" ХХК-д шалгаралгүй мэдэгдэл хүргүүлсэн. Үүний санал авах урьтгыг 2024.02.21-ний өдөр 1 компанид хүргүүлсэн. 2024.02.26-ны өдөр нэхэхд "Итгэлт төлөг" ХХК төндөр ирүүлснийг үнэлж оролцогчоос 2024.02.27-ны өдөр тодруулга авахаар албан ёсоор хүргүүлсэн ч хугацаанд ав ирүүлсгүй тул 2024.03.06-ны өдөр шалгаралгүй мэдэгдэл хүргүүлсэн. Компани судалж байна.

