

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2022 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2022.05.27

№	Тендер шалгаруулалтын код	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төрөл	Төсөвт өртөг /мян.төг/	Тухайн онд санхүүжих дүн	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам, арга	Цахим тендер шалгаруулалт эсэх /тийм, үгүй/	Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авсан эсэх /тийм, үгүй/	Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур тавьсан эсэх /тийм, үгүй/	Эрх шилжиж ирсэн бол шилжүүлсэн байгууллага	Тендер зарласан огноо	Тендер хүчинтэй байх хугацаа	Гэрээ байгуулах, татгалзах тоот хүргүүлсэн огноо	Шалгараагүй талаар мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо	Цахим системд үр дүн нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээ байгуулсан дүн /мян.төг/	Гэрээ байгуулсан этгээдийн нэр	Тайлбар тодруулга
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19
Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт																			
1	БХДХААА/202212001	Ахмадын өргөөний хашаа	Ажил	16,164.5	16,164.5	ШХА	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	2022.02.14	2022.03.20	2022.02.28		2022.02.28	2022.03.07	14,534.6	Сорт шонхор ХХК	2022 оны 02 сарын 10-ны өдрийн А/24 тоот захирамжаар ажлын хэсэг томилогдсон.Зурэг төсөв хийгдсэн. 2022.02.14-ны өдөр 3 компанид урилга хүргүүлсэн. 2022.02.18-ны өдөр үнийн санал нээсэн. 2 компани үнийн санал ирүүлсэн.Тендерийг үнэлж "Сорт шонхор" ХХК шаардлагад нийцсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2022.02.22-ны өдөр дүүргийн ЗДТГ-т хүрүүлсэн.Гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2022.02.28-ны өдөр Сорт шонхор ХХК-д хүргүүлсэн. 2022.03.07-ны өдрөөс 2022.04.15-ны өдрийг хүртэл гэрээ байгуулсан. 2022.04.15-ны өдөр ажлыг хүлээлгэн өгсөн.

2	БХДХААА/202212002	Цагдаагийн хэлтсийн барилгын хашаа	Ажил	20,000.0	20,000.0	ШХА											Үнэлгээний хороо байгуулагдаагүй.	
3	БХДХААА/202201003	Багахангай гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж ОНӨААТҮГ-т компьютер тоног төхөөрөмж худалдан авах	Бараа	7,000.0	7,000.0	ШХА	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	2022.02.14	2022.03.23	2022.02.22	2022.02.22	2022.03.07	7,000.0	Содчавон ХХК	Дүүргийн засаг даргын 2022.02.07-ны өдрийн А/23 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан.2022.02.08-ны өдөр техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн.2022.02.14-ны өдөр тендерийг зарласан.2022.02.18-ны өдөр тендерийг нээсэн.1 тендер ирсэн. Тендерийг үнэлж шалгуур хангасан тул Содчавон ХХК-тай гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 2022.02.22-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.2022.03.07-ны өдрөөс 2022.04.11-ний өдрийг хүртэл гэрээ байгуулсан.2022.04.11-ний өдөр тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгсөн.

4	БХДХААА/202201004	Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжив төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	Бараа	20,000.0	20,000.0	ШХА	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	2022.04.25							Дүүргийн Засаг даргын 2022.02.07-ны өдрийн А/22 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан.2022.01.03-ны өдөр техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн.2022.02.14-ны өдөр тендерийг зарласан.2022.02.18-ны өдөр тендерийг нээсэн.Материал ирээгүй тул техникийн тодорхойлолтод өөрчлөлт оруулж 2022.03.01-ны өдөр 3 компанид урилга хүргүүлсэн.2022.03.07-ны нээсэн. .Үнийн санал ирээгүй тул 2022.04.01-ний өдөр зарласан. 2022.04.08-ны өдөр нээнэ.2022.04.25-ны өдөр урилга хүргүүлсэн. 2022.05.02-ны өдөр нээсэн. Үнийн санал ирээгүй.
5	БХДХААА/202201005	Биеийн тамир, спорт хороонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	Бараа	5,000.0	5,000.0	ШХА	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	2022.02.14	2022.03.23	2022.02.22	2022.02.22	2022.03.07	4,999.9	Содчавон ХХК	Дүүргийн засаг даргын 2022.02.07-ны өдрийн А/23 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан.2022.02.08-ны өдөр техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн.2022.02.14-ны өдөр тендерийг зарласан.2022.02.18-ны өдөр тендерийг нээсэн.1 тендер ирсэн. Тендерийг үнэлж шалгуур хангасан тул Содчавон ХХК-тай гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 2022.02.22-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.2022.03.07-ны өдрөөс 2022.04.11-ний өдрийг хүртэл гэрээ байгуулсан. 2022.04.11-ний өдөр тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгсөн.

2	БХДХААА/202201009	Дүүргийн өндөрлөгийн гадна тохижилтын ажил	Ажил	20,000.0	20,000.0	ШХА	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	2022.04.18	2022.05.24	2022.05.02	2022.05.02	2022.05.10	19,998.32	Байтар зур харьхан ХХК	Ажлын хэсэг 2022.04.06-ны өдрийн А/74 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан. Төсвийг 2022.04.15-ны өдөр ирүүлсэн. Ажлын хэсэг хүралдаж 2022.04.18-ны өдөр 3 компанид үнийн санал ирүүлэх урилга хүргүүлсэн. 2022.04.25-ны өдөр 1 знийн санал ирсэн. Ирүүлсэн тендерийн материалтайтанилцааж шаардлагад нийцсэн тул гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2022.05.02-ны өдөр Байтаг зур хайрхан ХХК-д хүргүүлсэн. 2022.05.10-ны өдрөөс 2022.06.10-ны өдрийг хүртэл гэрээ байгуулсан.
3	БХДХААА/202201010	Хангай цогцолбор сүргүүлийн дотуур байрны холболтын зураг төсөв боловсруулах	Зөвлөх үйлчилгээ	23,844.5	23,844.5	ХҮБҮА	тийм	үгүй	үгүй	үгүй	2022.03.28	2022.05.04	2022.04.11	2022.04.11	2022.04.18	23,844.5	Шувууны хайрга ХХК	2022 оны 01 сарын 14-ны өдрийн А/05 захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Ажлын даалгавар 2022.01.23-ны өдөр ирүүлсэн. Тендерийг 2022.01.24-ны өдөр зарласан. 2022.02.08-ны өдөр нээнэ.1 компани санал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж шалгуур хангаагүй тул 2022.02.23-ны өдөр шалгараагүй мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2022 оны 03 сарын 14-ны өдрийн А/05 захирамжаар үнэлгээний хороог дахин байгуулагдсан. Тендерийн хураангуй жагсаалтыг гаргаж урилгыг 2022.03.28-ны өдөр нийтэлсэн. 2022.04.04-ны өдөр нээсэн. 1 компани техникийн санал ирүүлсэн. Шувууны хайрга ХХК-ны ирүүлсэн тендер шаардлагад нийцсэн тул гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2022.04.11-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 2022.04.13-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээг 2022.04.18-ны өдрөөс 2022.05.10-ны өдрийг хүртэл байгуулсан.

4	БХДХААА/202201016	Цагдаагийн постны өргөтгөлийн зураг төсөв боловсруулах	Зөвлөх үйлчилгээ	5,500.0	5,500.0	ШХА	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	2022.04.13	2022.05.17	2022.04.20	2022.04.25	5,450.0	Монгол овоо ХХК	Ажлын хэсэг дүүргийн Засаг даргын 2022.04.06-ны өдрийн А/73 дугаар захирамжаар байгуулагдсан. Ажлын хэсэг хуралдаж 3 компани судалж үнийн санал ирүүлэх үрилгыг 2022.04.13-ны өдөр хүргүүлсэн. 2022.04.18-ны өдөр 1 үнийн санал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж шаардлагад нийцсэн тул гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2022.04.20-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах зөвлөмийг 2022.04.21-ний өдөр хүргүүлсэн. 2022.04.25-ны өдрөөс 2022.05.25-ны өдрийг хүртэл гэрээ байгуулсан.
5	БХДХААА/202201017	2 дугаар хорооны цогцолбор барилгын их засварын зураг төсөв боловсруулах	Зөвлөх үйлчилгээ	5,000.0	5,000.0	ШХА	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	2022.04.13	2022.05.17	2022.04.20	2022.04.25	5,000.0	Монгол овоо ХХК	Ажлын хэсэг дүүргийн Засаг даргын 2022.04.06-ны өдрийн А/73 дугаар захирамжаар байгуулагдсан. Ажлын хэсэг хуралдаж 3 компани судалж үнийн санал ирүүлэх үрилгыг 2022.04.13-ны өдөр хүргүүлсэн. 2022.04.18-ны өдөр 1 үнийн санал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж шаардлагад нийцсэн тул гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2022.04.20-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах зөвлөмийг 2022.04.21-ний өдөр хүргүүлсэн. 2022.04.25-ны өдрөөс 2022.05.25-ны өдрийг хүртэл гэрээ байгуулсан.

6	БХДХААА/202201018	Дүүргийн 1, 2 дугаар хороонд мод тарих, ногоон байгууламжийн хашаа хайсыг нэмэгдүүлэх төсөв боловсруулах	Зөвлөх үйлчилгээ	2,000.0	2,000.0	ШХА	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	2022.03.16	2022.04.22	2022.03.25		2022.03.25	2022.04.06	2,000.0	Гранд лайн ХХК	Ажлын хэсэг дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2022.03.11-ны өдөр байгуулагдсан. Ажлын хэсэг хуралдаж 3 компани судалж үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.03.16-ны өдөр хүргүүлсэн. 2022.03.23-ны өдөр 1 үнийн санал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж шаардлагад нийцсэн тул гэрээ байгуулах зөвөлмжийг 2022.03.25-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2022.03.28-ны өдөр хүргүүлсэн. 2022.04.06-ны өдрөөс 2022.05.04-ны өдрийг хүртэл гэрээ байгуулсан.
7	БХДХААА/202201019	Багахангай дүүргийн тусгай чиг үүргийн байгууллагуудын бие бүрэлдэхүүний дадлага, сургалт хийх талбайн зураг төсөв боловсруулах	Зөвлөх үйлчилгээ	8,000.0	8,000.0	ШХА	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	2022.03.28	2022.05.04	2022.04.06		2022.04.06	2022.04.13	7,950	Гранд лайн ХХК	Ажлын хэсэг 2022.03.22-ны өдөр А/64 дугаар захирамжаар байгуулагдсан. Тендерийг 2022.03.28-ны өдөр зарласан. 2022.04.04-ны өдөр тендерийн материал хүлээж авна. Тендерийг нээсэн. 1 компани үнийн санал ирүүлсэн. Грандлайн прожект ХХК-ны ирүүлсэн тендер шаардлагад нийцсэн тул гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 2022.04.11-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2022.04.06-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээг 2022.04.13-ны өдрөөс 2022.05.08-ны өдрийг хүртэл байгуулсан.

8	БХДХААА/202201023	1 дүгээр хорооны 5-р байрны зоорийн давхарын хэсэгчилсэн засварын ажлын төсөв боловсруулах	Зөвлөх үйлчилгээ	4,000.0	4,000.0	ШХА	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	2022.03.16	2022.04.22	2022.03.25	2022.03.25	2022.04.06	3,950.0	Гранд лайн ХХК	Ажлын хэсэг дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2022.03.11-ны өдөр байгуулагдсан. Ажлын хэсэг хуралдаж 3 компани судалж үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.03.16-ны өдөр хүргүүлсэн. 2022.03.23-ны өдөр 1 үнийн санал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж шаардлагад нийцсэн тул гэрээ байгуулах зөвөлмжийг 2022.03.25-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2022.03.28-ны өдөр хүргүүлсэн. 2022.04.06-ны өдрөөс 2022.05.04-ны өдрийг хүртэл гэрээ байгуулсан.
9	БХДХААА/202201020	1 дүгээр хороонд үерийн үс зайлуулах суваг, хоолой, шүүдүү хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах	Зөвлөх үйлчилгээ	5,000.0	5,000.0	ШХА	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	2022.04.11	2022.05.15	2022.04.18	2022.04.18	2022.04.25	5,000.0	Блю глоб энерги ХХК	Дүүргийн Засаг даргын 2022.04.06-ны өдрийн А/76 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын даалгавар 2022.03.15-ны өдөр ирүүлсэн. 2022.04.11-ний өдөр тендерийн урилга хүргүүлсэн. 2022.04.15-ны өдөр тендерийг нээсэн. 1 компани үнийн санал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж шаардлагад нийцсэн тул Блю глоб энерги ХХК-д 2022.04.18-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2022.04.25-ны өдрөөс 2022.05.25-ыг хүртэл гэрээ байгуулсан.

10	БХДХААА/202201021	2 дугаар хорооны нуурын гэр хороолол болон байрнуудын дундах гэрэлтүүлгийн зураг төсөв боловсруулах	Зөвлөх үйлчилгээ	5,500.0	5,500.0	ШХА	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	2022.02.22	2020.04.02	2022.03.02	2022.03.14	5,401	Перфект солюшн энд инженеринг ХХК	Дүүргийн Засаг даргын 2022.02.15-ны өдрийн А/29 дүгээр захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын даалгавар 2022.02.16-ны өдөр ирүүлсэн. 2022.02.22-ны өдөр тендерийн урилга хүргүүлсэн. 2022.03.01-ны өдөр тендерийг нээсэн. 1 компани үнийн санал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж шаардлагад нийцсэн тул гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 2022.03.02-ны өдөр хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгчээр Перфект солюшн энд инженеринг ХХК шалгарсан. 2022.03.14-ны өдрөөс 2022.05.02-ны өдрийг хүртэл гэрээ байгуулсан.
11	БХДХААА/202201024	1 дүгээр хорооны 2, 3 4, 5,6 дугаар байрыг шинээр баригдсан хаалттай КТП-ээс 04квт кабелиар бэлтгэл тэжээлд холбох зураг төсөв боловсруулах	Зөвлөх үйлчилгээ	8,000.0	8,000.0	ШХА	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	2022.03.29	2022.05.04	2022.04.06	2022.04.12	8,000.0	Нарлаг хөхий ХХК	Ажлын хэсэг 2022.03.22-ны өдөр А/64 дугаар захирамжаар байгуулагдсан. Тендерийн урилгыг 2022.03.29-ны өдөр хүргүүлсэн. 2022.04.04-ны өдөр тендерийн материал хүлээж авсан. 1 үнийн санал ирсэн. Нарлаг хөхий ХХК-ийн ирүүлсэн тендерийг үнэлж шаардлагад нийсэн тул гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2022.04.06-ны хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах зөвлөмжийн 2022.04.11-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээг 2022.04.12-ны өдрөөс 2022.05.06-ны өдөр хүртэл байгуулсан.

12	БХДХААА/202201022	2 дугаар хорооны Төмөр замын бууж суух тавцанг өргөтгөх, засварлах ажлын зураг төсөв боловсруулах	Зөвлөх үйлчилгээ	5,218.5	5,218.5	ШХА	үгүй	үгүй	үгүй	үгүй	2022.03.23	2022.04.29	2022.03.31		2022.03.21	2022.04.08	5,200	Монгол овоо ХХК	Үнэлгээний хороо 2022.03.11-ны өдөр байгуулагдсан. 3 компанид 2022.03.23- ны өдөр урилга хүргүүлсэн.2022.03.30- ны өдрийг хүртэл тендерийн материал хүлээн авсан. 1 компани үнийн санал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж шаардлагад нийцсэн тул Монгол овоо ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2022.03.31-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 2022.04.04-ны өдөр хүргүүлсэн. 2022.04.08-ны өдрөөс 2022.05.06-ны өдрийг хүртэл гэрээ байгуулсан.
13	БХДХААА/202201011	2 дугаар хорооны байрнуудын дундах гэрэлтүүлгийн ажил	Ажил	20,000.0	20,000.0														Үнэлгээний хороо байгуулагдаагүй.
14	БХДХААА/202201014	2 дугаар хорооны Нуурын гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх ажил	Ажил	80,000.0	80,000.0	ХА													Үнэлгээний хороо байгуулагдаагүй.
15	БХДХААА/202201012	1 дүгээр хорооны 5 дугаар байрны орц, зоорийн давхарын хэсэгчилсэн засвар	Ажил	30,000.0	30,000.0	ХА													Зураг төсөв хийгдэж байгаа.

[illegible]

1	НХААГ/202212006	Тохижилтын ажил (БХД, 1 дүгээр хороо)	Бараа	50,000.00	50,000.00	ХА	тийм	үгүй	үгүй	НЗД	2022.04.12	2022.05.19	2022.04.19		2022.04.19	2022.04.28	48,741.33	Өндрийн уудам ХХК	Дүүргийн Засаг даргын 2022.02.15-ны өдрийн А/28 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.Техникийн тодорхойлолт 2022.02.16-ны өдөр ирүүлсэн.2022.02.22-ны өдөр тендерийг зарласан.2022.03.02-ны өдөр тендерийг нээсэн.4 компани үнийн санал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж гүйцэтгэгчээр Өндрийн уудам ХХК шалгарч гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2022.3.09-ны өдөр хүргүүлсэн. Шалгараагүй мэдэгдлийг 2022.03.09-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдлийг НХОГ ОНӨААТҮГ-т 2022.03.18-ны өдөр хүргүүлсэн. НХОГ ОНӨААТҮГ-аас 2022.03.22-ны өдөр зөвлөмж буцаах тухай зөвлөмж ирүүлсэн. 2022.04.12-ны өдөр дахин зарласан. 2022.04.19-ны өдөр нээсэн. 1 компани үнийн санал ирүүлсэн. Тендрийг үнэлж гүйцэтгэгчээр Өндрийн Уудам ХХК-г шалгаруулж гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2022.04.19-ны өдөр хүргүүлсэн. гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 2022.04.22-ны өдөр хүргүүлсэн.2022.04.28-2022.06.30-ы өдрий гхүртэл гэрээ байгуулсан.
---	-----------------	--	-------	-----------	-----------	----	------	------	------	-----	------------	------------	------------	--	------------	------------	-----------	----------------------	--

2	НХААГ/202212005	Гэрэлтүүлгийн тусгай зориулалтын автомашин (БХД, 1 дүгээр хороо)	Бараа	150,000.0	150,000.0	НТШ	тийм	үгүй	үгүй	НЗД	2022.02.23	2022.04.28	2022.03.31	2022.03.31	2022.03.31	2022.04.20	132,330.0	Эндбукс ХХК	Дүүргийн Засаг даргын 2022.02.07-ны өдрийн А/21 дүгээр захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Техникийн тодорхойлолт 2022.01.20-ны өдөр ирүүлсэн. 2022.02.23-ны өдөр тендерийг зарласан. 2022.03.28-ны өдөр нээсэн. 3 компани үнийн санал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж гүйцэтгэгчээр Эндбукс ХХК шалгарч гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2022.03.31-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 2022.04.11-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээг 2022.04.20-ны өдрөөс 2022.05.20-ны өдрийг хүртэл байгуулсан.
3		НИЙТ ДҮН		200,000.0	200,000.0												132,330.0		
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө																			
1	НХААГ/202203299	Ус тээвэрлэх автомашин нийлүүлэх /БХД/	Бараа	150,000.00	150,000.00	НТШ	тийм	үгүй	үгүй	НЗД	2022.03.18	2022.05.18	2022.04.28		2022.04.28			Нүнжиг ХХК	Ажлын даалгаварыг дүүргийн ЗДТГ-аас 2022 оны 03 сарын 16-ны өдөр ирүүлсэн. Тендерийг 2022 оны 03 сарын 18-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2022 оны 04 сарын 18-ны өдөр нээсэн. 7 компани үнийн санал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж гүйцэтгэгчээр Нүнжиг ХХК-г шалгаруулж гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2022.04.28-ны өдөр хүргүүлсэн. Сангийн яаманд гомдол гарч тендерийг дахин үнэлэх шийдвэр гарч үнэлгээг хийж байна.

2	НХААГ/202203297	Багахангай дүүргийн хороодод тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	Бараа	25,000.00	25,000.00	ХА	тийм	үгүй	үгүй	НЗД	2022.03.11	2022.04.27	2022.03.31	2022.03.31	2022.04.20	24,897.5	Арт дизайн ХХК	Ажлын даалгавар 2022.03.16-ны өдөр ЗДТГ-аас ирүүлсэн. Үнэлгээний хороо 2022.03.11-ны өдөр байгуулагдан. Тендерийг 2022.03.18-ны өдөр зарласан. 2022.03.28-ны өдөр нээсэн. 1 компани үнийн санал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж Арт дизайн ХХК-г гүйцэтгэгчээр шалгаруулсан. гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2022.03.31-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 2022.04.15-ны өдөр хүргүүлсэн. 2022.04.20-ны өдрөөс 2022.05.20-ны өдрийг хүртэл гэрээ байгуулсан
3		Өндөртолгой КТПН-7130-аас Илч-орд ОНӨААТҮГ-ын халаалтын зуух хүртэлх эрчим хүчний цахилгаан дамжуулах шугамыг шинэчлэх ажил /БХД/	Ажил	45,000.00	45,000.00	ХА	тийм	үгүй	үгүй	НЗД	2022.04.18	2022.05.26	2022.04.28	2022.04.28			Перфект солюшн энд инженеринг ХХК	Үнэлгээний хороо 2022.03.11-ны өдөр байгуулагдсан. 2022.04.06-ны өдөр ажлын даалгавар ирүүлсэн. Тендерийн бичиг баримт боловсруулж 2022.04.18-ны өдөр батлуулсан. 2022.04.18-ны өдөр зарласан. 2022.04.26-ны өдөр нээсэн. 1 компани үнийн санал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж Перфект солюшн энд инженеринг ХХК-ны ирүүлсэн тендерийн материал шаардлагад нийцсэн тул гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2022.04.28-ны өдөр хүргүүлсэн.
4	НХААГ/202203298	Багахангай дүүргийн хороодод авто машин нийлүүлэх ажил	Бараа	75,000.00	75,000.00	НТШ	тийм	үгүй	үгүй	НЗД	2022.03.17	2022.05.18						Тендерийг цуцалсан.

6		Багахангай өртөөний буух суух талбай, тавцанг шинэчлэн засварлах ажил	Ажил	95,000.00	95,000.00													Зураг төсөвгүй, үнэлгээний хороо байгуулагдаагүй
6		5 дугаар байрны дулааны магистраль шугам шинэчлэх ажил /БХД, 1 дүгээр хороо/	Ажил	10,000.00	10,000.00	ШХА			НЗД									Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тендерийн бичиг бармт боловсруулж байна.
7		Хангай цогцолбор сургуулийн дотуур байрны барилга /Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	Ажил	1,300,000.00	500,000.00	НТШ	тийм	үгүй	үгүй	НЗД								Зураг төсөв хийгдэж байгаа.
8		1 дүгээр байрны гадна талбайн тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	ажил	100,000.00	100,000.00	НТШ	тийм	үгүй	үгүй	НЗД	2022.04.13	2022.05.20	2022.04.20	2022.04.20	2022.05.05	99,567.9	Алхими ХХК	Ажлын зураг, төсөв 2022.04.12-ны өдөр ирүүлсэн. Тендерийг 2022.04.13-ны өдөр зарласан. 2022.04.20-ны өдөр нээсэн. 1 компани үнийн санал ирүүлсэн. Алхими ХХК-г гүйцэтгэгчээр шалгаруулж гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2022.04.20-ны өдөр хүргүүлсэн. 2022.04.28-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 2022.05.05-2022.07.10-ны өдрийг хүртэл гэрээ байгуулсан.
9		Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв /БХД, 1 дүгээр хороо/	Зөвлөх үйлчилгээ	35,000.00	35,000.00	ЗСБҮА			НЗД									Үнэлгээний хороо 2022.04.20-ны өдрийн А/93 дугаар захирамжаар байгуулсагдсан. Ажлын даалгавар боловсруулж байгаа.

10		Усан спорт сургалтын төвийн зураг төсөв /БХД, 1 дүгээр хороо/	Зөвлөх үйлчилгээ	80,000.00	80,000.00	НТШ				НЗД	2022.05.19							Үнэлгээний хороо 2022.04.20-ны өдрийн А/92 дугаар захирамжаар байгуулагдсан. Урилгыг 2022.05.19-ны өдөр нийтэлсэн. 2022.05.30-ны өдрийг хүртэл мэдүүлэг хүлээн авсан. 4 компани хураангуй жагсаалтад орох мэдүүлэг ирүүлсэн.
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨӨР																		
1	БХДХААА/202203025	Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн Зөвлөхийн бүм үйлчилгээ үзүүлэх зөвлөх сонгон шалгаруулах	Ажил	35,454.60	35,454.60	ХА	тийм	үгүй	үгүй		2022.04.22	2022.06.01						Үнэлгээний хороо 2022.03.22-ны өдрийн А/66 дугаар захирамжаар байгуулагдсан. Тендерийг 2022.04.22- ны өдөр зарласан. 2022.05.02-ны өдөр нээсэн. 2 компани үнийн санал ирүлсэн. Тендерийг үнэлж байна. Шаардлагад нийцсэн тендер ирээгүй тул дахин зарласан. 2022.05.20-2022.06.06-ны өдөр нээнэ.
		НИЙТ ДҮН		35,454.60	35,454.60													

Тайлан нэгтгэсэн: Ахлах мэргэжилтэн  Д.Амгалан

Хянасан: Дарга  Содовжамц

